

## 베트남 YHP Refrigerated LPG 저장탱크 설계용역 사업분야 절차 및 협의 관련 국외출장 결과보고

### □ 출장개요

- 목 적 : LPG 저장탱크 상세설계 사업분야 절차 협의 출장
- 일 정 : '23.11.30(목) ~ '23.12.2(토) [1박 3일]
- 출장지역 : 베트남 호치민
- 출 장 자 : 엔지니어링사업처 LNG저장탱크사업부  
파트장 이수명, 직원 강현아

### □ 주요 회의내용

- Review & Approval Flow Chart
  - \* 상세한 검토 및 승인 절차 협의 및 확정
  - \* 검토기간 및 승인기간의 확정
  - \* 기타 협의 사항
- Unreasonable & Untimely Comments Issue
  - \* Unreasonable & Untimely Comments 공유
  - \* Flow Chart에 따라 Comments 할 것을 요청 및 권고
- C3 & C4 Tank 설계 제출 일정 협의
  - \* 기존 및 변경된 설계 일정 공유
  - \* 일정 관련 발주처 추가 사항 협의
- Technical Clarification Reply 현황 확인 및 답변 요청
- Tank Height 변경에 따른 Change Request 협의
  - \* Change Request 관련 금액 관련 최종 협의

□ 주요 일정

일자	주요 일정	비 고
10/30(목)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 출발 (09:05)</li> <li>· 도착 (12:40)</li> <li>· Change Request 협의</li> </ul>	인천 to 호치민
12/01(금)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Review &amp; Approval Flow Chart 협의</li> <li>· Unreasonable Comment 협의</li> <li>· 설계성과물 제출 일정 협의</li> <li>· Clarification 정리</li> <li>· 기타 설계정보 요청 (Temp. Opening 등)</li> <li>· 출발 (23:10)</li> <li>· 도착 (+1일 06:10)</li> </ul>	호치민 to 인천